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DECISION N° DEC-2025-067
Madame Le Maire de la Commune de PAREMPUYRE (Gironde),

OBJET : Avenant n°2 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre Technique
Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre - Lot 03 — Charpente bois

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® DEL.2023.10.04-001 en date du 04 octobre 2023, portant délégation d’attribution
du Conseil municipal a Madame le Maire, Béatrice de Francois, en vertu de I'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® DEL.2023.10.04-001 en date du 04 octobre 2023, portant délégation d’attribution
du Conseil municipal a Madame le Maire, Béatrice de Francois, en vertu de I'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision N°DEC-2024-025 en date du 15 mai 2024 relative a I'attribution du marché de
restructuration du Centre Technique Municipal et de la Police Municipale, dont le Lot 03 — Charpente
bois — a eté attribué a I'entreprise MATHIEU LACOMBE qui s’est révélée la mieux-disante,

Vu la décision N°DEC-2025-034 en date du 10 avril 2025, relative a la conclusion d’un avenant n°1 pour
le lot 03 « Charpente bois » du marché de restructuration du Centre Technique Municipal et de la
Police Municipale attribué a I'entreprise MATHIEU LACOMBE,

Considérant qu’au vu de 'avancement du chantier, il a été constaté que des travaux en moins-value
se sont avérés nécessaires, engendrant la passation d’un nouvel avenant,

Considérant le projet d’avenant n°2 au marché de restructuration du Centre Technique Municipal et
de la Police Municipale de Parempuyre relatif au Lot 03 — Charpente bois,

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer I'avenant n°2 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre
Technique Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre pour le Lot 03 — Charpente bois — avec
la société MATHIEU LACOMBE.

ARTICLE 2 : I'avenant n°2 a pour objet d’intégrer 7.588,96€ HT en moins-value sur le poste « Murs 3
ossature bois ».

ARTICLE 3 : l'incidence financiere de |I'avenant n°2 sur le montant du marché public pour le Lot 03 —
Charpente bois — est la suivante :

Montant initial : 76 117,68€ HT

Montant aprés I'lavenant n°1 : 71.872,24€ HT

Montant de I'avenant : -7.588,96€ HT

Montant aprés I'avenant n°2 : 64.283,28€ HT
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ARTICLE 4 : La dépense sera imputée au compte 2313/020.

ARTICLE 5 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra faire
I'objet de recours contentieux dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente
décision.

Maire de Parempuyre
Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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