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Services Techniques le 25 juillet 2025

DECISION N° DEC-2025-070
Madame Le Maire de la Commune de PAREMPUYRE (Gironde),

OBJET : Avenant n°2 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre Technique
Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre - Lot 07 « Platrerie - Doublage - Isolation »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® DEL.2023.10.04-001 en date du 04 octobre 2023, portant délégation d’attribution
du Conseil municipal 8 Madame le Maire, Béatrice de Francois, en vertu de I'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision N°DEC-2024-025 en date du 15 mai 2024 relative a I'attribution du marché de
restructuration du Centre Technique Municipal et de la Police Municipale, dont le lot 07 « Platrerie -
Doublage - Isolation » a été attribué a I'entreprise PLAC'OCEAN qui s’est révélée la mieux-disante,

Vu la décision N°DEC-2025-037 en date du 10 avril 2025, relative a la conclusion d’un avenant n°1 pour
le lot 07 « Platrerie - Doublage - Isolation » du marché de restructuration du Centre Technique
Municipal et de la Police Municipale attribué a I'entreprise PLAC'OCEAN,

Considérant qu’au vu de I'avancement du chantier, une plus-value et une moins-value sont constatées,
engendrant la passation d'un avenant,

Considérant le projet d’avenant n°2 au marché de restructuration du Centre Technique Municipal et
de la Police Municipale de Parempuyre relatif au lot 07 « Platrerie - Doublage - Isolation »,

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer I"'avenant n°2 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre
Technique Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre pour le lot 07 « Platrerie - Doublage -
Isolation » avec la société PLAC'OCEAN.

ARTICLE 2 : 'avenant n°2 a pour objet d’intégrer une plus-value globale de 552,60€ HT.

ARTICLE 3: l'incidence financiére de I'avenant n°2 sur le montant du marché public pour Lot 07
« Platrerie - Doublage - Isolation » est |a suivante :

Montant initial : 74.000,00€ HT

Montant aprés I'avenant n°1 : 75.662,06€ HT

Montant de I'avenant : +552,60€ HT

Montant définitif : 76.214,66€ HT
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ARTICLE 4 : La dépense sera imputée au compte 2313/020.

ARTICLE 5 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra faire
I'objet de recours contentieux dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente
décision.

Béatrice de FRANCOIS

Dofizioc,

Maire de Parempuyre
Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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