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Services techniques le 23 septembre 2025

DECISION N° DEC-2025-083
Madame Le Maire de la Commune de PAREMPUYRE (Gironde),

OBJET : Avenant n°3 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre Technique
Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre - Lot 05 « Menuiseries extérieures bois »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® DEL.2023.10.04-001 en date du 04 octobre 2023, portant délégation d’attribution
du Conseil municipal a Madame le Maire, Béatrice de Francois, en vertu de |'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision N°DEC-2024-025 en date du 15 mai 2024 relative a I'attribution du marché de
restructuration du Centre Technique Municipal et de la Police Municipale, dont le lot 05 « Menuiseries
extérieures bois » a été attribué a I'entreprise AMELIE MEN33 qui s’est révélée la mieux-disante,

Vu la décision N°DEC-2025-035 en date du 10 avril 2025, relative a la conclusion d’un avenant n°1 pour
le lot 05 « Menuiseries extérieures bois » du marché de restructuration du Centre Technique Municipal
et de la Police Municipale attribué a I'entreprise AMELIE MEN33,

Vu la décision N°DEC-2025-069 en date du 25 juillet 2025, relative a la conclusion d’un avenant n°2
pour le lot 05 « Menuiseries extérieures bois » du marché de restructuration du Centre Technique
Municipal et de la Police Municipale attribué a I'entreprise AMELIE MEN33,

Considérant qu'au vu de l'avancement du chantier, il a été constaté une moins-value sur
I'organigramme général des serrures du site, engendrant la passation d’un nouvel avenant,

Considérant le projet d’avenant n°3 au marché de restructuration du Centre Technigque Municipal et
de la Police Municipale de Parempuyre relatif au lot 05 « Menuiseries extérieures bois »,

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer I'avenant n°3 au marché public n°2024-002 relatif a la restructuration du Centre
Technique Municipal et de la Police Municipale de Parempuyre pour le lot 05 « Menuiseries
extérieures bois » avec la société AMELIE MEN33.

ARTICLE 2 : |'avenant n°3 a pour objet d’intégrer une moins-value de 5.135,00€ HT.

ARTICLE 3 : I'incidence financiére de I'avenant n°3 sur le montant du marché public pour le lot 05
« Menuiseries extérieures bois » est la suivante :

Montant initial : 50.000,00€ HT

Montant aprés I'avenant n°2 : 50.242,75€ HT

Montant de I'avenant : -5.135,00€ HT

Montant aprés I'avenant n°3 : 45.107,75€ HT
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ARTICLE 4 : La dépense sera imputée au compte 2313/020.

ARTICLE 5 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra faire
I'objet de recours contentieux dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de |'exécution de la présente
décision.

Béatrice de FRANCOIS

Maire de Parempuyre
Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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